

ATA DE SPRINT PLANNING – SISTEMA NEX_TI

Data: 02/05/2026

Sprint: 01 (MVP - Fundação)

Duração: 2 semanas

Scrum Master: Maycon

Objetivo da Sprint

Estabelecer a fundação do projeto, cobrindo o cadastro de usuários, autenticação segura, e a modelagem do banco de dados (SQL Server) com persistência primária e implementação de responsividade CSS.

Backlog da Sprint (Sprint Backlog)

1. [US01] Realizar Login (3 Points)

- Criação das telas iniciais e roteamento.
- Implementação de JWT.

2. [US02] Cadastrar Usuário (5 Points)

- Configuração do modelo `Usuario.cs`.
- Hashing de senha (BCrypt) para adequação à LGPD.

3. [US15] Ajustar Acessibilidade (5 Points)

- Estruturação da versão Web (Desktop First) com CSS Grid, garantindo responsividade.
- Implementação de tags de alto contraste e atributos WAI-ARIA.

Total de Story Points Planejados: 13 Points

Riscos e Impedimentos Identificados

1. Atraso na definição da chave secreta do JWT pode atrasar a rota de Login.
2. Responsividade Mobile pode demandar mais horas de CSS do que o estimado.

Decisões Técnicas Tomadas

- O banco de dados relacional oficial será o SQL Server.
- O token JWT não será exposto no LocalStorage por questões de segurança (risco de XSS); a arquitetura priorizará o uso de Cookies HttpOnly para gerenciar a sessão.